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GRADO DE 

IMPACTO

PROBABILIDAD

DE OCURRENCIA

R1 Adquisiciones realizadas sin obtener las mejores condiciones No 9 5 Si DGFA

R2
Falta de pago de estimaciones de obra derivado de la falta de recurso 

ministrado al ente.
No 10 3 Si DGFA

R3
Expedientes de obras incompletos resultado de falta de entrega 

documental
No 9 7 Si DGFA

R4 Obras de mala calidad e inseguras Si 10 2 Si DGO

R5 Incumplimiento de plazos en los trámites administrativos de la obra. No 4 2 Si DGO

R6 Entrega tardía y finiquito de los trabajos. No 4 2 Si DGO

R7 Recibir el Programa General de Obras (PGO) muy tarde No 6 4 Si DGT

R8
Sanciones por incumplimiento en la documentación de la Contratación de 

Obras y Adquisiciones
No 4 3 Si DGT

R9 Detención Operativa por Sistemas de Información no disponibles No 8 2 Si DGIS

R10 Perdida de Información Institucional No 8 2 Si DGIS

R11 Sanciones por Falta de Cumplimiento a la Ley de Transparencia No 5 5 Si DGIS

R12
Sanciones por Falta de Cumplimiento al Marco Integrado de Control 

Interno
No 8 4 Si DGIS

R13
Imposibilidad legal para hacer efectivas las garantias de los contratos  de 

adquisiciones
No 8 2 Si DJ

Selección
Siglas de 

las UD
NO R I E S G O
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